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Zalacznik nr 8
do SIWZ
UMOWANE ..o,
zawarta w dniu ................... w Stanistawowie pomigdzy: Gming Stanistawéw, ul. Rynek 32,

05-304 Stanistawow, NIP: 822-21-47-156, reprezentowang przez:

Adama Sulewskiego - Wojta Gminy , za kontrasygnatg Skarbnika Gminy — Danuty Stowik
zwang dalej ,, ZAMAWIAJACYM?”,

a:

prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza na podstawie: .........c.eeeveriiriiitiiiiiiiii e,
posiadajacym NIP: ... .. ... repreZzentowWanym Przez: .........c.eveeeeneennnns

zwanym dalej , WYKONAWCA”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) procedura Nr RIi0$.271.15.2018 zostata zawarta Umowa
0 nastepujacej tresci:
§1
Przedmiot Umowy

Przedmiotem Umowy jest.: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI LADZYN, GMINA STANISLAWOW”.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu umowy.

1. Szczegélowy zakres rzeczowy catego zadania inwestycyjnego pn: ,,PRZEBUDOWIE |
ROZBUDOWIE BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOSCI
EADZYN, GMINA STANISLAWOW? zostat okre$lony w:

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami,

2) Wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, zatacznik Nrl0 do
SIwz,

3) Decyzjach administracyjnych, zatgcznik Nr12 do SIWZ,

4) Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét, zatgeznik Nrll do
SIwz,

5) Ofercie Wykonawcy z dnia ...................

2. Przedmiot Umowy podlega odbiorom czg¢sciowym i cze$ciowemu fakturowaniu, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - terminowo - finansowym, ktory stanowi zatacznik Nrl do
niniejszej Umowy.!

3. Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy w czasie realizacji robot moze ulec zmianie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia uaktualniony zatacznik Nrl do
niniejszej Umowy w terminie 7 dni od daty wystapienia okolicznosci, ktore spowodowaty jego
zmiang.

§2

1 Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy Zatacznik nr 1 do umowy nalezy opracowaé w taki sposob aby terminy zakoficzenia
poszczegodlnych etapow realizacji Przedmiotu Umowy pozwalaty na czgsciowe fakturowanie nie czg$ciej niz co dwa miesiagce. Zamawiajacy
nie narzuca wzoru Harmonogramu rzeczowo-terminowo — finansowego, kazdy z Oferentdw opracowuje go indywidualnie. Zamawiajacy
zaznacza jednocze$nie, ze harmonogram musi zawiera¢ istotne postanowienia umowy w sprawie terminéw i rozliczen finansowych.
Powyzsze warunki musza zosta¢ uwzglednione w harmonogramie robot.
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1.

2.

Termin wykonania Umowy

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:

1) rozpoczecie — po podpisaniu Umowy,

2) zakonczenie robot budowlano-montazowych do dnia 28 maja 2019 r.,

3) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy do 28 czerwca 2019 r.
Za termin zakonczenia Przedmiotu Umowy Strony ustalaja dzien podpisania protokotu
przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, po uprawomocnieniu si¢ decyzji
zezwalajacej na uzytkowanie Przedmiotu Umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposob zgodny z

obowigzujacymi przepisami prawa i normami, a w szczegdlnosci w sposdb zgodny z :

1) Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wydanych do niej aktow wykonawczych.

2) Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

3) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

4) Ustawg z dnia 14grudnia 2012 r. o odpadach oraz wydanych do niej aktoéw wykonawczych

5) Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wydanych do niej aktow
wykonawczych.

6) Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglgdnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Z zalacznikami formalno-prawnymi zamieszczonymi w dokumentacji projektowej
budowlanej i wykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia z Zamawiajacym | dostarczenia

Zamawiajacemu Harmonogramu rzeczowo — terminowo - finansowego zwiazanego z catym procesem

budowlanym, nie p6Zniej niz W terminie do 7 dni od momentu przekazania Wykonawcy informacji, iz jego

oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca przekazuje Harmonogram Zamawiajacemu w 1

egz. ,,papicrowym’ .

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w szczegolnosci

zobowigzany jest do:

1) Przejecia terenu robot od Zamawiajacego.

2) Realizacji robot zgodnie =z dostarczong dokumentacjg projektowa, decyzjami
administracyjnymi, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, zaleceniami Nadzoru
Autorskiego i Nadzoru Inwestorskiego, sztuka inzynierska oraz zaleceniami i uzgodnieniami
Zamawiajacego.

3) Zapoznania si¢ z dokumentacja projektowa i zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego O
wadach i bledach w dokumentacji projektowej i SSTWIiOR, niezwlocznie od daty ich
ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o
wadach i btedach.

4) Przerwania prac w zakresie zwigzanym z wadliwg cze$cig dokumentacji do czasu otrzymania
dokumentacji wolnej od wad i1 blgdow lub otrzymania pisemnego polecenia od
Zamawiajacego dotyczacego kontynuowania robdt na jego odpowiedzialnosé.

5) Brania udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych w miare potrzeb przez
Zamawiajacego.

6) Zapoznania sie z:

a) terenem robot,

b) infrastrukturg znajdujaca si¢ na terenie o ktorym mowa powyzej.

Zamawiajacy nie ma obowigzku kontrolowania, czy Wykonawca zapoznat si¢ z terenem robot.
W przypadku gdy Wykonawca nie wykona powyzszego obowigzku lub wykona go nienalezycie,
bedzie ponosit wszelkie wynikajace z tego konsekwencje.

7) Wykonania wszelkich niezbgdnych robot przygotowawczych i rozbiorek uwalniajacych teren
budowy od obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych, ewentualny brak wykazania na
dostepnych mapach uzbrojenia podziemnego i obiektow nadziemnych, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku wykonania ich rozbiorki lub przelozenia w zakresie potrzebnym do zrealizowania
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Przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia ryczaltowego za wykonanie Przedmiotu umowy.
8) Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.
9) Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiatlow dostarczonych przez Wykonawce.

10) Zabezpieczenia terenu budowy w sposob taki, aby uniemozliwi¢ wejscie i obecnos¢ na terenie
budowy 0s6b postronnych w szczegodlnosci uczniow szkoly, oraz ograniczenie do niezbednego
minimum oddziatywanie budowy na szkole podstawowa i otoczenie.

11) Zorganizowania prac budowlanych w taki sposob, aby ze wzgledu na pobliskie polozenie
budynkéw mieszkalnych i1 szkolnych ograniczy¢ hatas do minimum oraz kazdorazowo
uzgodni¢ z Dyrekcja szkoty podstawowej prace zwigzane z wysokim poziomem hatasu przed
przystapieniem do ich wykonania oraz terminy ewentualnych wylaczen pradu oraz
centralnego ogrzewania, celem wpigcia nowobudowanych instalacji do istniejgcych.

12) Uzyskania w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych prawem decyzji, zgod, zgloszen,
zatwierdzen, uzgodnien, opinii, ekspertyz, zawiadomien oraz innych pozwolen niezbgdnych do
realizacji Przedmiotu Umowy.

13) Sporzadzenia przed rozpoczeciem robodt planu BIOZ zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przekazania 1
egzemplarza planu ,,BIOZ” Zamawiajgcemu.

14) Zapewnienia wlasnej kompleksowej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej dotyczacej catego
Przedmiotu umowy.

15) Ponoszenia kosztéw zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, kosztéw zwigzanych z
zabezpieczeniem istniejacego drzewostanu, kosztéw poboru niezbednych mediow, np. wody i
energii elektrycznej oraz odprowadzenia S$ciekow, kosztow ogrzewania obiektu w celu
prowadzenia robot w okresie zimowym, koszty te Wykonawca bedzie rozliczal na
podstawie zainstalowanych na czas budowy podlicznikow, ktore powinien zainstalowac na
podstawie odpowiednich zgod wiasciwych dostawcdéw medidw i wlasnym staraniem.

16) Zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania szkoty w istniejacym budynku podczas
dokonywania niezbednych prac.

17) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz. i
dozoér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami.

18) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

19) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikéw 1 osob trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow.

20) Wykonania Przedmiotu Umowy z materialéw odpowiadajagcych wymaganiom okre$lonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz opracowang i dostarczong
Wykonawcy dokumentacja techniczng i okazania, na kazde zadanie Zamawiajacego
swiadectw, certyfikatow zgodnosci z polska norma Iub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu.

21) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
lacznie z kosztami utylizacji.

22) Stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego, ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot,
norm i przepisow dotyczacych ochrony $srodowiska obcigzaja Wykonawce. Wykonawca jako
wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji Przedmiotu umowy odpaddéw zgodnie z
ustawg o odpadach i ustawg z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska. Wykonawca
przed przystgpieniem do rozbiorki ma obowigzek zinwentaryzowania ilosci odpadow
niebezpiecznych i przedstawienia na te samg ilo$¢ dokumentu poswiadczajagcego odbidr i
utylizacje tych odpadow. Wykonawca powinien posiada¢ zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci, w wyniku ktorej powstaja odpady niebezpieczne lub te prace zleci¢ firmie
posiadajacej wymagane dokumenty na prowadzenie takiej dziatalnosci.
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23) W przypadku konieczno$ci zajecia terenow niezbednych do prowadzenia robét (np. zajecia
chodnika lub jezdni sgsiadujacej z terenem robot), opracowania we wilasnym zakresie i na
wlasny koszt projektow czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robot i
uzgodnienia tych projektéw z wilasciwymi jednostkami, wykonania wszystkich robot
zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacja, w tym
wlasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog dojazdowych do budowy oraz
utrzymanie tych drog w czystosci, wg uzgodnionych projektow.

24) Dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprzetu na drogach wewnetrznych i zewngtrznych, WWykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za
wlasciwe oznakowanie oraz zobowigzuje si¢ do naprawy zniszczen na drogach lokalnych
uzytkowanych w trakcie realizacji robdt, a powstatych w wyniku przejazdéw ciezkiego
sprzetu budowlanego (np. spycharki), zanieczyszczenia nawierzchni gruntem z wykopow,
uzupehienia kruszywami uszkodzonych nawierzchni po wykopach, zniszczen na dziatkach
prywatnych itp.

25) Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, pomiarow sprawozdan, prob, ptukan dotyczacych realizowanego Przedmiotu niniejszej
Umowy.

26) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy do czasu przekazania go
Zamawiajacemu, a w szczeg6lnosci zabezpieczenie wykonanych elementéw Przedmiotu
Umowy takze w czasie ewentualnych przerw w pracach budowlanych, ochrona Przedmiotu
Umowy przed uszkodzeniem lub kradzieza, Wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiazuje
si¢ pokry¢ w petnej wysokosci.

27) Dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

28) Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt na terenie prowadzonej inwestycji,
doprowadzenia terenu inwestycji do stanu nie gorszego niz przed wykonania inwestycji,
uporzadkowania zaplecza budowy, jak rdwniez terendow sasiadujacych zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wlasny koszt odtworzenia
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentdéw terenu
drog, nawierzchni lub instalacji.

29) Prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie papierowej w 2 egz. oraz w formie
elektronicznej w formacie .pdf w 1 egz., nie p6zniej niz na 7 dni roboczych przed zgltoszeniem
gotowosci do odbioru zakonczonych robdot budowlano-montazowych zgodnie z wykazem o
ktorym mowa w §11 ust.7.

30) Usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor Zamawiajacego w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia, uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

31) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach niniejszej Umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania Umowy do czasu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

32) Niezwlocznego informowania Zamawiajacego 0 problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot.

33) Zapewnienia wykonania i kierowania robotami objgtymi Umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

34) Ustanowienia jednego koordynatora robot budowlanych oraz koordynacji prac realizowanych
przez ewentualnych podwykonawcoéw, w tym zapewnienia udzialu przedstawicieli
podwykonawcow w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego.

35) Ponoszenia wobec Zamawiajacego peinej odpowiedzialnosci za roboty, dostawy i ustugi,
ktore Wykonawca wykonuje przy pomocy Podwykonawcow, jak za dziatania wlasne.

36) Zamontowania nowych urzadzen o udokumentowanym pochodzeniu wyprodukowanych nie
wczesniej niz 12 miesigcy przed ich wbudowaniem.

37) Dokonania przed odbiorem koncowym  przez osoby uprawnione, rozruchu, prob
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ci$nieniowych 1 wykonania pomiarow zamontowanych urzadzen i instalacji, a takze

zapewnienia dokonania rozruchu urzadzen przez serwis producenta urzadzen, jezeli jest taki

wymog dla zachowania gwarancji tych urzadzen i instalacji.

38) Opracowania niezbednych instrukcji eksploatacji i wspotpracy zamontowanych urzadzen i
systemow oraz przeprowadzenie szkolenia z obstugi eksploatacyjnej i konserwacji dla
wskazanych pracownikow Uzytkownika.

39) Zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie
jednostki organizacyjne, stuzby (np. p.poz., Sanepid, UDT, itp.) w trakcie prowadzenia robot i
po ich wykonaniu.

40) Wykonawca ma obowigzek zglosi¢c Zamawiajacemu konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych niezbednych do wykonania z uwagi na bezpieczenstwo budowy w terminie 3
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

41) Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdym ryzyku opo6znienia robot
powstatym z obowiazkow cigzacych zarowno na Wykonawcy jak i Zamawiajacym.

42) Przygotowania wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do zgloszenia
zakonczenia budowy i zgloszenie tego zakonczenia w imieniu Zamawiajacego.

43) Likwidacja placu budowy i zaplecza wilasnego i podwykonawcow w terminie 7 dni po
dokonaniu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci posprzatania i
uporzadkowania powierzonego terenu budowy oraz usunigcie z niego urzadzen 0raz maszyn
wlasnych i podwykonawcow, niepotrzebnych materiatow, odpadow wszystkich rodzajow
chyba, ze Zamawiajacy wyda inne dyspozycje w tej mierze na pi$mie.

44) Przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych przepisami dokumentow niezb¢dnych
do otrzymania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (wnioski skierowane do stuzb miejskich
poprzedzajacych kontrole budowy z wymaganymi zatacznikami, pomiary, atesty,
o$wiadczenia, protokoty, decyzje) i uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie Przedmiotu umowy.

45) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, w ktorym Zamawiajgcy powezmie przypuszczenie o zlej jakosci materiatow i
urzadzen uzytych do wbudowania, Zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materiatow i
urzadzen zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania
wykazg, ze zastosowane materialy i urzadzenia sg zlej jakosci, wowczas Wykonawca na wlasny
koszt dokona ich wymiany i zostanie obcigzony kosztem badan. Zamawiajacy i powotany przez
niego Inspektor Nadzoru majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowaé z uzytych materiatow, wyrobow i urzadzen, jezeli nie beda one zgodne z
wymaganiami okreslonymi w przepisach prawa i dokumentacji projektowej. Rezygnacja ta
nastapi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.

5. Wszystkie niezbedne opinie, decyzje i uzgodnienia dotyczace Przedmiotu Umowy Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w oryginatach.

6. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg min. 3 0sob, ktore beda
wykonywa¢ czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1076).

1) Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia
min. 3 0sob przez Wykonawce na podstawie umowy o prace:

a) roboty fundamentowe, murowe, dachowe, malarskie, posadzkarskie, stolarki
budowlanej, dociepleniowe catego budynku tj.: 1 osoby w zakresie branzy
ogolnobudowlanej,

b) roboty sanitarne (budowa instalacji CO) tj.: 1 osoba w zakresie branzy sanitarnej,

C) roboty elektryczne (budowa instalacji elektrycznej wewnetrznej i przylacza
energetycznego do budynku tj.: 1 osoba w zakresie branzy elektryczne;j,

2) Wykonawca nie pozniej niz w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy zlozy Zamawiajacemu W
formie pisemney:

a) oswiadczenie , ze osoby wykonujace bezposrednio czynnosci przy realizacji zamowienia opisane w

ust.5 pkt.1) sa zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o prace. Oswiadczenie WWykonawcy
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosei, ktorych dotyczy,
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powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych 0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis 0soby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy .

b) oswiadczenie kazdej z tych osob, ze wyraza zgode¢ na przetwarzanie danych osobowych w
celu niezbednym dla realizacji Przedmiotu umowy.

3) W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracge osob, ktore beda wykonywa¢ czynno$ci bezposrednio zwigzane z
realizacja zamowienia. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresic potwierdzenia spelniania w/w — wymogow i
dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania w/w wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robot.

4) Wykonawca ponadto na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego, W terminie 5 dni roboczych od
otrzymania pisemnego wezwania, przedstawi Zamawiajacemu W formie pisemnej wykaz osob
zatrudnionych przy realizacji Przedmiotu umowy, na podstawie umowy 0 pracg ze wskazaniem
czynnosci jakie te osoby wykonuja.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcee,
Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 4.
Ubezpieczenia

1.  Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej na sumg ..................... zt. Ubezpieczenie to bedzie
kontynuowane przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ubezpieczony jest od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR) na czas
realizacji Przedmiotu Umowy w tym wykonywanych prac, obiektow budowlanych, urzadzen oraz
wszelkiego mienia ruchomego i nieruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot
w wysokosci wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca ubezpieczyt Przedmiot Umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych
i nastepstw nieszczesliwych wypadkéw w wysokosci wynagrodzenia brutto za wykonanie
Przedmiotu umowy przez okres zwigzania Umowa.

4. Kopie polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3, potwierdzone za zgodno$¢ z
oryginatem przez Zamawiajacego, stanowig zatacznik Nr 3 do niniejszej Umowy.

§5.
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czgsci
Przedmiotu umowy. Za kluczowe czgéci Przedmiotu umowy Zamawiajacy uznaje:

1) roboty budowlane w zakresie konstrukcji — roboty zelbetowe, murowe, stalowe,
2) roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnych,

2. Wykonawca moze powierzy¢, w zakresie wskazanym w ofercie, wykonanie czgéci robot lub ustug
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do
ich wykonania.

3. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca zamierza wykona¢ Przedmiot umowy przy udziale
PodWykonawey W ZaKIsIe ......vuiiiii et

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosci za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
Przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialnos$¢, za jakos¢, terminowo$¢ oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

5. Zawarcie Umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca nastgpic¢
moze i wylacznie na zasadach i warunkach okreslonych w art. 143b ustawy Prawo Zamowien
Publicznych wraz z art. 647 KC w nizej opisanym trybie:
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o

10.

11.

12.

13.

14.

1) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dorgczenia projektu Umowy z Podwykonawca Iub
dalszym Podwykonawca nie zglosi na pisSmie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na
zawarcie Umowy,

2) jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dostarczenia kopii Umowy zawartej z
Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca nie zglosi na piSmie sprzeciwu uwaza si¢ za
akceptacje Umowy przez Zamawiajacego,

3) w przypadku zmiany Umowy o podwykonawstwo nalezy zastosowaé zapisy okreSlone
odpowiednio w pkt. 1+2.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, Wykonawca odpowiada jak za wlasne czyny.

Projekt Umowy o podwykonawstwo musi spetnia¢ ponizsze uwarunkowania:

1) umowa pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawca wymaga
formy pisemnej,

2) integralng czgscia Umowy pomiedzy Wykonawea, a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca jest cze$¢ dokumentacji projektowej okreslajacej zakres robdt zlecanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

3) terminy zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy lub kolejnego Podwykonawcy nie moga by¢
dtuzsze niz 30 dni od daty dostarczenia faktury Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy,

4) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcag musi
okreslac szczegdtowe zasady odbioru czgsciowego i koncowego wykonanych robot,

5) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca musi
okresla¢ szczegotowe zasady odpowiedzialnosci z tytulu wymaganej gwarancji i regkojmi za
wady wykonanych robét,

6) umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawcea, a Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi
okresla¢ okolicznosci i warunki przewidywanych zmian do tresci zawartej] Umowy,

7) wysokos$ci kar umownych w umowie zawartej pomi¢dzy Wykonawca, a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca nie moga by¢ wyzsze niz kary umowne zastosowane w umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcea, a Zamawiajacym,

8) Wykonawca nie moze si¢ uchyli¢ od odpowiedzialno$ci za roboty zlecone do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy nie wymaga przedktadania umow o podwykonawstwo:

1) w ktorych warto$¢ dostaw lub ustug nie przekracza 3% wartosci umowy brutto w sprawie
zamoOwienia publicznego,

2) ktorych warto$¢ robot budowlanych nie przekracza 20.000,00 zt. brutto.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do przedtozenia

kazdorazowo Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej Umowy

o podwykonawstwo oraz kazdej zmiany do Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginalem moze dokona¢ przedktadajacy.

Zaptata naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane ustugi nastgpi po

przedtozeniu dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom, z ktorymi zawarto Umowy zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Faktura za wykonanie ustlug moze by¢ wystawiana po zakonczeniu i odbiorze przedmiotu

Umowy.

W przypadku bezzasadnego uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na

rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa

bezposredniej zaptaty.

Czynno$¢, o ktorej mowa w pkt. 11 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie

pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zaplaty, wniesie

umotywowane uwagi dotyczace zasadno$ci niedokonania zaptaty dla Podwykonawcy Iub
dalszego Podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci niedokonania zaptaty

dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé zaptaty bezposrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy

potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z ktéorymi zawarto Umowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie miat prawo odstapi¢ od Umowy zawartej z Wykonawca.

Zmiana Podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy dopuszcza si¢ zmiang

Podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu Podwykonawcy przy realizacji Przedmiotu umowy.

Zamiana moze nastapi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia

Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku

roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robét. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,

na zasobach ktérego Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w

postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze

spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o

udzielenie zamdwienia przez dotychczasowego Podwykonawce.

Zasady dotyczace Podwykonawcow maja odpowiednie zastosowanie do dalszych

Podwykonawcow.

§6

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1.

2.
3.

©ooNo O

Wspotdziatanie z Wykonawcea przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym udzielanie

niezbednych pelnomocnictw w celu prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Zgloszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych.

Przekazania i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy oraz dostarczenie mu dziennika

budowy w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

Przekazanie Wykonawcy w dniu podpisania Umowy nast¢pujacych dokumentow:

a) dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej w formie papierowej w ilosci 1 egz.,

b) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii pozwolenia na budowe Nr 586/2018 z dnia
27.06.2018 w ilosci 1 egz.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zapewnienia nadzoru autorskiego projektantow.

Koordynacja rob6t oraz ustanowienie koordynatora reprezentujacego Zamawiajgcego.

Dokonywanie i potwierdzanie wpiséw w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce.

Dokonywanie odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru cze$ciowego

wykonanych etapow robot i odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej Umowy.

§7
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego Przedmiotu Umowy, zwane dalej
Wynagrodzeniem, ustalone jako wynagrodzenie ryczattowe na zasadach okreslonych w Umowie,
WYNOSE:  weeeeiiiiiieennes zZh netto s (23% podatek VAT), razem brutto
................................. (stownie: ..........coiiiiiiieeeeeee), 2godNie Z ofertg
Wykonawcy, Zalacznik Nr2 do niniejszej Umowy stanowigcym integralng czg$¢ niniejszej
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Umowy.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust.1 nie podlega waloryzacji. Wynagrodzenie
ryczaltowe o ktorym mowa w ust.l obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych SIWZ, dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, zgodnego z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
terminowym wykonaniem Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty. Wykonawca przy tak przyjetym
wynagrodzeniu nie moze zada¢ jego podwyzszenia nawet, gdyby okazalo si¢ podczas realizacji,
ze sa konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy i osiggni¢cia celéw w niej okreslonych,
roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktore nie wynikaja wyraznie z opisu robot, innych
postanowien umownych. W wynagrodzeniu uwzgledniono wszystkie koszty zwiazane z
realizacja Przedmiotu Umowy , w tym koszty robocizny, materiatdw, pracy sprzgtu, srodkow
transportu technologicznego niezbednego do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot, kosztami robot towarzyszacych i tymczasowych w celu prawidtowego wykonania i
przekazania Przedmiotu Umowy do eksploataciji.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany Wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego w ust.1, dotyczy to
réwniez przypadku gdy w przedmiarach robdt udostepnionych w postgpowaniu 0 udzielnie
zamoOwienia nie ujeto wszystkich elementéw Przedmiotu Umowy.

4.  Wynagrodzenie ryczaltowe moze by¢ obnizone w przypadku gdy w trakcie odbioru w
Przedmiocie umowy lub jej czgsci ujawnia si¢ wady uznane przez Zamawiajacego za
nienadajgce si¢ do usuniecia.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ rezygnacji lub zaniechania cze$ci robot stanowiacych
Przedmiot Umowy, w takim przypadku Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust.1,
zostanie pomniejszone o warto$¢ tych robot okreslong na zasadach, o ktorych mowa w §14 ust.3

6. W przypadku wystapienia robdt zamiennych Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.
1, bedzie podlegato zmianie na zasadach okreslonych w §14 ust.3.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy za poszczegélne etapy realizacji Przedmiotu Umowy podlegajace
odbiorom czgéciowym okresla Zalacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

8. Cesja praw i obowigzkoéw wynikajacych z niniejszej Umowy moze nastgpi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.

§8.
Fakturowanie i rozliczenia

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za poszczeg6lne etapy realizacji Przedmiotu Umowy
okreslone w Zalaczniku Nr 1 do niniejszej Umowy, nastapi fakturami czgSciowymi,
wystawionymi na podstawie protokotu odbioru czesciowego kazdego z zakonczonych etapow
realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Protokot czgsciowy sporzadza Wykonawca, potwierdza Inspektor Nadzoru i przedstawia go do
akceptacji Zamawiajacego.

3. Do momentu odbioru koficowego Przedmiotu Umowy faczna warto$¢ faktur cze¢$ciowych nie
moze przekroczy¢ 80% wartosci Przedmiotu Umowy o ktérej mowa w §7 ust.1. Pozostate 20%
wynagrodzenia Wykonawcy rozliczone zostanie na podstawie faktury koncowej potwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanej przez Zamawiajgacego oraz na podstawie protokotu
przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu.

4. Naleznosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy ptatne bedg przelewem na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturach VAT, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo
wystawionych faktur VAT do siedziby Zamawiajacego.

5. W przypadku wykonywania robdt przez Podwykonawcg podstawe do wystawienia faktury czesciowej
stanowic beda:

1) protokét odbioru, z ktorego musi wynikac zakres 1 wartos¢ prac wykonanych przez Podwykonawcg, jego
nazwa i dane adresowe Podwykonawcy,
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2) Wykonawca dotacza kopie faktury wystawionej przez Podwykonawce za wykonane przez niego roboty
wraz z potwierdzeniem zaplaty tej faktury przez Wykonawce (kopia przelewu bankowego lub
rownowaznego dowodu ksiggowego potwierdzajacego dokonanie zaptaty) — dokumenty potwierdzone
,,Za zgodno$¢ z oryginatem” przez Wykonawce i opatrzone data,

3) oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane roboty.

6. Za termin zaptaty faktury uznaje si¢ dzien, w ktérym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
przela¢ na wskazany przez Wykonawce w fakturze rachunek, okreslona kwotg.

7.  Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na nastepujace dane:
Nabywca: Gmina Stanistawow ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow NIP 822-21-47-156.
Odbiorca: Urzad Gminy Stanistawow ul. Rynek 32, 05-304 Stanistawow NIP 822-10-62-601.

§9.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W KWOCIE: .........ccovviiviririniinennnns stownie:
................................................ ), stanowigce 10% Wynagrodzenia brutto okreslonego w
§7 ust.1l, zwane dalej zabezpieczeniem, Wykonawca wniesie przed zawarciem Umowy w
formie pienigdza / gwarancji bankowej / ubezpieczenia?.

2. W przypadku nie zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §2 ust.1
pkt.4 Wykonawca zobowigzany jest przedluzy¢ termin zabezpieczenia. W przypadku gdy nie
zostanie wniesione nowe zabezpieczenie, Zamawiajacy zatrzyma nalezng z tego tytutu kwote
zabezpieczenia poprzez potracenie jej z najblizszych faktur.

3.  Kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o ktorej mowa w ust.1, bedzie podlegata
zwolnieniu po nalezytym wykonaniu zobowigzan umownych, wynikajacych z niniejszej Umowy
W ciggu 30 dni od dnia przekazania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce i przyjecia go przez
Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanego, ktore nastapi protokotem odbioru koncowego i
protokotem przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

4. Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi w kwocie ...l 7zt (slownie:
................................................ zt), odpowiadajacej 30% kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy okreslonej w ust. 1, Wykonawca wniesie w dniu podpisania
przez Strony protokotu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu Wykonawca wniesie
zabezpieczenie w formie pienigdza / gwarancji bankowej / ubezpieczenia?.

5. Kwota zabezpieczenia roszczen z tytutu rgkojmi za wady, o ktéorej mowa w ust.4, podlega
zwolnieniu nie po6zniej niz w 15 dniu po uplywie ustawowego okresu rekojmi za wady.

6. W przypadku gdy w trakcie przeprowadzonego, przed uptywem okresu rekojmi, koncowego
przegladu gwarancyjnego Przedmiotu Umowy stwierdzone zostang wady, ktérych termin
usuniecia jest dluzszy niz termin, o ktorym mowa w ust.5, lub gdy Wykonawca nie usunie wad
stwierdzonych podczas koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie ustalonym w protokole,
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ odpowiednio okres rekojmi.

7. W ramach zabezpieczenia o ktorym mowa w ust.1, ustala si¢, ze 100% wniesionej kwoty
zabezpieczenia bedzie stanowito zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, a 30 %
przeznaczone bedzie na zabezpieczenie roszczen w okresie rekojmi i gwarancji.

8. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w pienigdzu bedzie gromadzone na rachunku
bankowym Zamawiajacego i bedzie oprocentowane jak wktad terminowy trzymiesieczny.

9. Zwolnienie (wyplacenie) przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy wniesionego
zabezpieczenia w pienigdzu nastgpi:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 10.
Kary umowne, odszkodowanie
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2 Niepotrzebne skresli¢
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1) z tytulu zwtoki w zakonczeniu poszczegdlnych etapéw robot budowlano-montazowych
okreslonych w Zalaczniku nr 1 do niniejszej Umowy oraz zwtloki w usunieciu stwierdzonych
podczas odbioru czgsciowego Przedmiotu umowy wad, w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uplywu
odpowiednio terminu okreslonego w Zalaczniku nr 1 lub daty wyznaczonej na usunig¢cie wad
w protokole odbioru czesciowego.

2) z tytutu zwloki w usunigciu wad ujawnionych podczas odbioru koncowego Przedmiotu umowy
i przekazania go Zamawiajacemu, nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w
nawigzaniu do §2 ust.l punkt 3 oraz przegladow dokonywanych w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczac od wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu na usunigcie
wad.

3) za odstgpienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust.1,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §7 ust.1 za kazdy rozpoczgty dzien opoznienia w zaptacie wynagrodzenia,

5) w przypadku nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy przypadek nieprzedtozenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1., za kazdy przypadek nieprzedtozenia,

7) w przypadku nieprzedtozenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
—w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

8) w przypadku nie przedlozenia gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej potwierdzajacej
zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi - w wysokos$ci w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z biezacych nalezno$ci
Wykonawcy lub ich pokrycia z wniesionego zabezpieczenia. Zaptacenie, potracenie lub pobranie
kary, nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan umownych.

3. Zaptacenie lub potracenie kar, o ktérych mowa w ust.1 niniejszego paragrafu nie zwalnia
Wykonhawcy z obowigzku dokonczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan umownych.

4. Kary umowne moga by¢ potracane z naleznych Wykonawcy ptatnosci. Wykonawca wyraza
zgode na dokonywanie potracen naleznosci z kar umownych i innych zobowigzan wynikajacych
z umowy, z przystugujacego mu wynagrodzenia. Zamawiajacy przed dokonaniem potracenia
zawiadomi Wykonawce na pismie, ktory bedzie miat prawo do wniesienia wyjasnien w sprawie
stawianych mu zarzutow, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww.
zawiadomienia, a Zamawiajacy je rozpatrzy.

5. Postanowienia dotyczace kar umownych, nie wylaczaja prawa Stron do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego, jezeli warto$¢
szkody przekroczy wysokos¢ kwot wynikajacych z naliczonych kar umownych.

6. Sankcje z tytutu niespetnienia przez Wykonawce wymagan zatrudniania na podstawie umowy o
prace:

1) nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu lub kopii uméw zawartych
przez Wykonawce z pracownikami bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o prace,

2) w przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamdwienia przez Wykonawce 0sob na umowe o prace lub
nie przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie tych uméw, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowna w wysokosci 1.000,00 PLN. Kara bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym
Wykonawca nie wypeknit zobowigzania zatrudnienia na umowe o prace osob, ktore bedg wykonywac
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zaméwienia. Zamawiajacy dopuszcza zmiang tychze osob
zatrudnionych na umowe o prace. W przypadku zmiany tychze osob Wykonawca jest zobowigzany w
ciggu 3 dni od zmiany dostarczy¢ Zamawiajacemu NOWy wykaz osob, z ktorymi zostata zawarta umowa
0 prace oraz o$§wiadczenie o zatrudnieniu tychze osob na podstawie umowy o prace. Osoby te musza by¢
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zatrudnione przez caty czas trwania UMOWY.

§11.

Odbiory robét

1. Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie nastepujacym odbiorom:

1) odbiory robot zanikajacych lub robot ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czgsciowe etapow robot budowlano — montazowych okreslonych w zataczniku Nr 1
do niniejszej umowy,

3) odbidr zakonczonych robot budowlano — montazowych,

4) odbior koncowy 1 przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu,

5) coroczne przeglady w okresie rekojmi,

6) przeglad ostateczny przed uptywem okresu rekojmi.

2. Odbiory robdt zanikajacych lub robot ulegajacych zakryciu Kierownik Budowy zglasza wpisem
do dziennika budowy, jednocze$nie informujac pisemnie (faks lub e-mail) 0 tym Zamawiajacego.
Wilasciwy branzowo Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego dokonuje odbioru nie pdzniej niz W
ciggu 3 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy.

3. W przypadku, gdy roboty zanikajace lub roboty ulegajace zakryciu nie zostang zgloszone do
odbioru przez Kierownika Budowy, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorowi
Nadzoru sprawdzenia wykonania tych robot poprzez ich odkrycie lub wykonanie otworow
umozliwiajacych to sprawdzenie. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiajacego
stwierdzi, iz roboty zostaly wykonane w sposob zgodny z dokumentacja i sztuka budowlana,
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia robot do stanu przed ich odkryciem. W przypadku
gdy Inspektor Nadzoru Zamawiajacego stwierdzi, ze roboty zostaly wykonane w sposob niezgodny
z dokumentacjg lub sztuka budowlang, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego ich
wykonania w nalezyty sposob. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robdt, o
ktorych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach wynagrodzenia za
wykonanie Przedmiotu Umowy.

4. Odbiory czesciowe etapow robot budowlano - montazowych okre§lonych w Harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym stanowigcym zatgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy
Kierownik Budowy zglasza wpisem do dziennika budowy, jednocze$nie informujac pisemnie (faks
lub e-mail) o tym Zamawiajacego. Wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego
dokonujg odbioru nie pdzniej niz weiggu 5 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru w
dzienniku budowy.

5. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Zamawiajacego stwierdzi, ze roboty budowlano —
montazowe zostaty wykonane w sposob niezgodny z dokumentacja lub sztukg budowlang wyznacza
termin na usuniecie stwierdzonych usterek lub wad. Wykonawca o usunigciu usterek lub wad
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie faksem

lub e-mailem.

6. Odbiér zakonczonych robét budowlano-montazowych Kierownik Budowy w terminie okreslonym
w § 2 ust.1 pkt.3 zglasza wpisem do dziennika budowy, jednoczesnie informujgc pisemnie (faks
lub e-mail) 0 tym Zamawiajacego.

7. Na 7 dni roboczych przed zgtoszeniem do odbioru zakonczonych robot budowlano-montazowych
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorom Nadzoru Zamawiajacego nastepujace
dokumenty:

1) Dziennik budowy.

2) Dokumentacj¢ powykonawcza, opisang i skompletowang w 2 egzemplarzach papierowych
oraz w wersji elektronicznej.

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zas§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen
m.in. protokoty kominiarskie, proby szczelnosci, DTR urzadzen i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami.

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami.

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art.10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
kierownikéw branzowych).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

6) Gwarancje producentéw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz urzgdzenia
techniczne.

7) Instrukcje eksploatacji i wspotpracy zamontowanych urzadzen i systeméw oraz protokoty z
przeprowadzonych szkolen z obstugi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych
pracownikéw Uzytkownika.

8) Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna.

9) Niezbedne dane i dokumenty potrzebne do przekazania powstatych $rodkow trwatych do
eksploatacji i na majatek Zamawiajacego.

Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego potwierdzaja wpisem do dziennika budowy gotowos¢ do

odbioru zakonczonych robot budowlano-montazowych w terminie do 5 dni roboczych.

Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru zakonczonych robot budowlano-montazowych

jest przedstawienie przez Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzadzonej dokumentacji

powykonawczej jak rowniez innych dokumentéw wymaganych w mysl niniejszej Umowy i

obowiazujacych przepisow. Kompletnos¢ dokumentéow powykonawczych potwierdza Inspektor

Nadzoru Zamawiajacego.

Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru zakonczonych rob6t budowlano-

montazowych przez powotang przez siebie Komisj¢ Odbioru w terminie do 5 dni roboczych od

daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, powiadamiajac o tym Wykonawce na
pi$mie.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zakonczonych robot budowlano-montazowych zostang

stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad nadajacych si¢ do usuni¢cia - Zamawiajgcy wyznaczy termin na ich
usunigcie, lub zazagda wymiany na rzecz wolng od wad,

2) w przypadku wad nie nadajgcych si¢ do usunigcia - Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,
b) w przypadku gdy wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - odstgpi¢ od Umowy.

Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru Strony sporzadza protokot, ktory powinien zawierac

ustalenia poczynione w toku odbioru. Protokoét podpisuja powotani przedstawiciele

Zamawiajacego — Inspektorzy nadzoru , Kierownik Budowy, kierownicy robot branzowych oraz

uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy Wykonawca

ustala termin odbioru koncowego Przedmiotu Umowy - przekazania Przedmiotu Umowy

Zamawiajacemu, informujac go o tym na pismie. Odbioru koncowego Przedmiotu Umowy

dokonuje Komisja powotana przez Zamawiajacego i przedstawiciele Wykonawcy w terminie 5 dni

roboczych od daty otrzymania powiadomienia.

Za date zakonczenia Przedmiotu niniejszej umowy, uznaje si¢ date podpisania protokotu odbioru

koncowego i przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

Od daty podpisania protokotu odbioru koficowego i przekazania Przedmiotu umowy

Zamawiajacemu, zaczyna biec termin r¢kojmi i gwarancji jakosci.

Przeglady w okresie rekojmi dokonywane beda po ustaleniu daty przegladu w formie pisemne;j

pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca przy udziale Inspektorow Nadzoru. Przeglad w

okresie rekojmi polega¢ bedzie na ocenie robot w celu stwierdzenia usunigcia wszelkich usterek

powstatych wskutek wadliwego wykonania robot zglaszanych w okresie rekojmi. Z powyzszych
czynnosci spisany zostanie protokot.

Odbior ostateczny przed uptywem okresu r¢kojmi dokonany zostanie po ustaleniu daty odbioru

w formie pisemnej pomi¢dzy Zamawiajacym, a Wykonawea przy udziale Inspektorow

Nadzoru. Odbior polega¢ bedzie na ocenie robot w celu stwierdzenia usunigcia wszelkich usterek

powstatych wskutek wadliwego wykonania robot zgtaszanym w okresie rekojmi. Z powyzszych

czynnosci spisany zostanie protokot.

§12.
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela gwarancji jakosci (zgodnie z trescig zatacznika Nr 4 do niniejszej Umowy -

Karta gwarancyjna) na wykonanie catego Przedmiotu umowy, na okres ...... miesiecy liczony od
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10.

11.

12.

dnia podpisania protokotu przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, od tego dnia
rownolegle biegnie rekojmia za wady, trwajaca ...... miesigcy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne na zamontowane urzadzenia i
materialy, wystawione przez ich producentéw. Gwarancja Wykonawcy obowigzuje na okres o
ktérym mowa w ust.1, niezaleznie od gwarancji wytworcéw urzadzen i materiatow.

Jezeli Wykonawca na podstawie uméw zawartych ze swoimi Podwykonawcami uzyskat od nich
warunki gwarancyjne na dhuzszy okres gwarancyjny, to zobowigzany jest przenieS¢ powyzsze
prawa na Zamawiajgcego po uplywie okresu gwarancji Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkows i techniczng wykonanych robot;

2) usunigcie wad stwierdzonych w toku czynnos$ci odbioru i ujawnionych w okresie
gwarancyjnym.

Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca usunie na wlasny koszt w terminie
okreslonym w zataczniku Nr 4 do niniejszej Umowy.

Jesli Wykonawca odméwi usunigcia wad lub nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w ust. 5,

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w wysoko$ci i na zasadach okreslonych w §10

Umowy, co nie pozbawia Zamawiajacego mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach

og6lnych. Zamawiajacy ma roéwniez prawo w tym przypadku sam lub za posrednictwem osoby

trzeciej usung¢ wady bez dodatkowego powiadamiania Wykonawcy, a poniesionymi kosztami
obcigzy¢ Wykonawce. Wykonanie powyzszego uprawnienia przez Zamawiajgcego nie
powoduje wygasnigcia gwarancji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty wynikajace z udzielonej gwarancji, a w szczeg6lnosci

koszty wymiany urzadzen, demontazu, montazu, transportu, delegacji 0s6b swiadczacych ustugi.

Okres gwarancji bedzie przedtuzony w nastepujacych przypadkach:

1) Jezeli wykonujac obowigzki z tytutu gwarancji, Wykonawca dostarczyt zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolna od wad albo dokonal istotnych napraw rzeczy, termin gwarancji dla
tych rzeczy biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy badz jej czesci wolnej od wad lub
Zwrdcenia naprawionej rzeczy badz jej czesci.

2) W przypadku dokonania napraw innych niz wymienione w pkt.1 termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ktorym Zamawiajacy wskutek wady rzeczy nie mogt z niej korzystac.

Postanowienia, o ktorych mowa w wust.8 nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego

wynikajacych z rekojmi, a takze mozliwo$ci dochodzenia roszczen odszkodowawczych z art.566

Kodeksu cywilnego.

W przypadku gdy w okresie gwarancyjnym ten sam element instalacji lub urzadzenie ulegnie 3-

krotnemu uszkodzeniu, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia na wlasny

koszt, w uzgodnionym obustronnie terminie, zmian i dokonania naprawy Przedmiotu Umowy w

sposdb, ktory wyeliminuje wystgpowanie uszkodzen w przysztosci. Termin wprowadzenia tych

zmian nie powinien zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku
zaistnienia sytuacji objetej trescig niniejszego ustgpu Strony powotaja niezaleznego eksperta,
ktory sporzadzi ocen¢ poprawno$ci zastosowanego rozwigzania. Jezeli ocena bedzie negatywna,

Wykonawca zobowigzany bedzie zastosowaé si¢ do zalecen eksperta w terminie okreslonym w

zdaniu drugim niniejszego ustepu, na wlasny koszt, oraz do poniesienia kosztow opinii eksperta.

Koszty opinii pozytywnej zostang poniesione przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy réwniez po okresie

gwarancji i rekojmi , jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem tego

okresu .

Uprawnienia z tytutu r¢kojmi wygasajg po uptywie 15 dni od dnia zakonczenia okresu rekojmi.

§13.
Odstapienie od Umowy
Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiajacemu
przystuguje prawo do odstapienia od Umowy:
1) w przypadku wystapienia istotnych okolicznosci powodujacych, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia,
odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
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wiadomo$ci o powyzszych okoliczno$ciach, w tym przypadku Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu juz wykonanej czgéci Przedmiotu umowy,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w stopniu uniemozliwiajagcym mu
wykonanie zobowigzan wynikajacych z niniejszej] Umowy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od
momentu wprowadzenia na budowe oraz nie przystapil do nich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwatl realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa
dhuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodnie z warunkami niniejszej
Umowy, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i nie zmienia sposobu
realizacji przez 7 dni, pomimo wezwania go do tego na pismie przez Zamawiajgcego,

6) Zamawiajacy wielokrotnie dokonywaé bedzie bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, lub dokona bezposrednich zaplat na sumg¢ wigksza niz 10%
warto$ci Umowy w sprawie zamowienia publicznego,

7) Wykonawca zleca roboty Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy w przypadkach o ktérych mowa w pkt. 2) - 7) moze odstapi¢ od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzigcia wiedzy
0 naruszeniu przez Wykonawce odpowiedniego obowigzku.

2. Odstagpienie od Umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokél inwentaryzacji robot
zakonczonych oraz robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia, jak réwniez przekaze
Zamawiajacemu komplet dokumentéow dotyczacych robdt wykonanych a w szczegolnosci
wyniki badan i atesty na wbudowane materiaty,

2) w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do czynno$ci inwentaryzacyjnych,
Zamawiajacy dokona inwentaryzacji na koszt Wykonawcy,

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od Umowy,

4) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstapienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

5) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

6) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

7) w przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy:

a) dokona odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych oraz zaptaci wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia i za roboty zabezpieczajace,

b) odkupi materiaty, konstrukcje i urzadzenia okreslone w ust. 4 pkt. 4, po cenach zakupu,

C) rozliczy si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztoéw budowy
obiektow zaplecza, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i
urzadzen,

d) przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z
tytulu wykonania cze¢$ci Umowy bedzie oparty o nastgpujace zasady:

1) w przypadku odstgpienia od catego etapu robot okreslonego w zatacznik Nr 1 do niniejszej
Umowy nastgpi odliczenie wartosci tego etapu od ogolnej wartosci Przedmiotu Umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czgsci robot z danego etapu, okreslonego w zatacznik Nr 1 do
niniejszej Umowy, Strony protokolarnie ustalg zakres wykonanych robot tego etapu, protokot
podpisuja Kierownik Budowy Wykonawcy i Inspektor Nadzoru Zamawiajacego, protokot
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3)

4)

5)

stanowi podstawe do sporzadzenia przez Wykonawce kosztorysu metodg kalkulacji
szczegOlowej,

w przypadku wystgpienia robot zamiennych obliczenie wynagrodzenia nastgpi na podstawie
protokotu koniecznosci podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru Zamawiajacego, ktory podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego oraz
kosztorysu roéznicowego sporzadzonego przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej
sporzadzonego na podstawie zakresu robot ujetych w dokumentacji projektowej oraz zakres
robot zamiennych podlegajacych wykonaniu,

wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac bgdzie okreslone
na podstawie obmiaru tych prac podpisanego przez Kierownika Budowy Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego, obmiar stanowi podstawe do sporzadzenia przez
Wykonawce kosztorysu metoda kalkulacji szczegdtowej,

kosztorysy, o ktorych mowa w pkt. 2, 3 i 4 Wykonawca opracuje w oparciu o stawki

jednostkowe podane w Zataczniku Nr 9 do SIWZ, kosztorysy podlegaja zatwierdzeniu przez

Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

§ 14.
Zmiany Umowy

Zmiana zawartej Umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru jest

dopuszczalna tylko w przypadku:

1.  Zmiany terminu i zakresu realizacji Przedmiotu Umowy dokonane w formie pisemnego aneksu
do Umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnos$ci:

a) klgski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlano-montazowych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: wiatr
uniemozliwiajacy prace , ponadnormatywne opady deszczu (oberwanie chmury), $niegu,
gradobicie;

) niewypaly i niewybuchy,

d) wykopaliska archeologiczne,

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie
gruntu, kurzawka, gtazy narzutowe, warunki gruntowe itp.),

f) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub zainwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.),

g) sita wyzsza uniemozliwiajagca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ.

zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w

szczegoblnosci:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

b) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego lub uprawnione do tego stuzby,

zmiany be¢dace nastepstwem dzialania organdw administracji, w szczegolnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce

niemozliwo$cig prowadzenia prac, w szczegolnosci:

a) brak mozliwo$ci dojazdu oraz transportu materialow na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub przebudowami droég dojazdowych,

b) protesty mieszkancow,

c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

zmiana Umowy ze wzgledu na:

a) przedtuzajacy sie procedure przetargowa (powyzej 30 dni),

b) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania
poprawek lub uzupetnien i zatwierdzenia Zamawiajacego,

C) wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,
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d) w przypadku kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, Strony moga wprowadzi¢ zmiany W Przedmiocie Umowy w zakresie
niezbednym do usunigcia kolizji 1 przedhuzy¢ termin realizacji Umowy .

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt.1) do pkt.5) termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej Przedmiotu w sposob nalezyty, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ryczattowe

Wykonawcy pozostaje bez zmian.

2. Zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia.

1) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materialow lub
urzadzen;

b) pojawienie si¢ na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego Przedmiotu Umowy;

c) konieczno$¢  zrealizowania  robot  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w dokumentacji, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem,
wadliwym wykonaniem robdt lub doborem innych rozwigzan mieszczacych si¢ w zakresie
tolerancji wskazanym przez Zamawiajacego na etapie postepowania przetargowego;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa .

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w  ust.1l) termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej Przedmiotu w sposob nalezyty, oraz wynagrodzenic Wykonawcy zostanie
ustalone przez Strony w oparciu o kosztorysy szczegdtowe i dane wyjsciowe do kosztorysowania
podane w zatagczniku Nr 9 do SIWZ.

3. Pozostate zmiany :

1) zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego,

2) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku VAT od towarow i usthug,

b) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, o ile zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce

3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjctej przez Wykonawce w ofercie w toku
realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje bez zmian, a strony w drodze
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznos$ci umowy wprowadza do umowy zmieniong stawke
podatku VAT i nowg warto$¢ brutto umowy,

4) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu o prace oraz zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, ktore w ocenie Wykonawcy maja wptyw na koszt
wykonania przez niego zamdwienia i winny skutkowaé zwigkszeniem jego wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy, obowigzkiem Wykonawcy jest zgloszenie do
Zamawiajacego pisemnego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty
zwickszonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiekszenia,

5) zmiana w przypadku konieczno$ci wykonania zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych
niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, ktérych wykonanie stato si¢
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia. Podstawg okre$lenia
wynagrodzenie za wykonanie zaméwien dodatkowych Iub  uzupelniajacych  bedzie
zatwierdzony przez Zamawiajacego Kosztorys szczegotowy sporzadzonego przez
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o

10.

Wykonawce z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych

ponizej:

a) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - beda tozsame z wielko$cig tych
sktadnikoéw cenowych zawartych w formularzu oferty - zatacznik Nr9 do SIWZ,

b) ceny materiatlow - wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach materiatbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w
przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

C) ceny sprzetu - wedlug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach pracy sprzgtu (IRS) SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie, a w
przypadku ich braku wedhug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym.

Zamowienie  dodatkowe lub uzupetniajace Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przy

zachowaniu tych samych norm , parametréw i standardow , co zamowienie podstawowe. Przed

podpisaniem Umowy na zamowienie dodatkowe lub uzupelniajace ustalony zostanie zakres
rzeczowy , finansowy i termin realizacji zadania.

6) zmiana w przypadku rezygnacji z czgsci robot lub konieczno$ci zaniechania czegsci robot
albo wykonania robot zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za rezygnacje z czg¢sci robot lub
zaniechany oraz zamienny zakres robot bedzie protokot koniecznosci podpisany przez
Kierownika budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, i zaakceptowany przez
Zamawiajacego oraz Kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegotowej, zawierajacy pozycje dla ww. robdt z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. W
przypadku gdy zaniechany oraz zamienny zakres robdt nie zostal uwzgledniony przez
Wykonawce W pozycjach kosztorysu ofertowego, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu
robot podlegajacych zaniechaniu lub zamianie zostanie okreslona na podstawie przedmiaru
sporzadzonego w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i dane wyjsciowe do kosztorysowania
podane w zataczniku Nr9 do SIWZ,

7) kosztorys szczegdtowy o ktorym mowa w ust.2) , ust.3) po uprzednim jego sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego , bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.

Wykonawca nie ma roszczenia o zmiane Umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

przedluzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentdéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec
podwykonawcow),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami,

3) zmiany osob uprawnionych do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
lub innych os6b wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego,

4) utrata mocy lub zmiana aktow prawnych przywotanych w tresci Umowy.

Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy kazdej ze Stron poprzez przedstawienie drugiej

Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktora zawiera¢ begdzie opis zmiany, uzasadnienie

oraz jej wptyw na termin zakonczenia umowy i jej wartosc.

Zmiany wskazane w ust. 6 dokonywane sa w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia

danej Strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Wszelkie zawiadomienia i korespondencja zwigzana z Umowa powinna by¢ kierowana pod

nastepujace adresy:

1) Zamawiajacego — Gmina Stanistawoéw, 05-304 Stanistawéw ul. Rynek 32, e-mail
urzad.gminy@stanislawow.pl lub w.sedzielski@stanislawow.pl

2) WYKONAWCY - ..o

Strony zobowigzuja si¢ do niezwlocznego, wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej

zmianie ich siedziby lub adresu dla doreczen korespondencji. W przypadku naruszenia
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powyzszego obowigzku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres bedzie
uznane za doreczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczte po dwukrotnym awizowaniu.

11. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§15
Funkcje

1. Obowigzki Inspektora Nadzoru nad realizacja Przedmiotu Umowy peli¢ bedzie:
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w 0S0bie: .........c.coiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e,
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela W 0S0DI€ ............ooiiiiiiiiiii
4. Przedmiotowa zmiana osdb okreslona wust. 112 jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania

0s0b spetniajgcych warunki okreslone przez Zamawiajacego w SIWZ.
5. Zmiana wykazu os6b o ktorej mowa ust.1 i 2 nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do

Umowy.

wmn

§ 16.
Postanowienia szczegolne
Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie spowodowane przez siebie
szkody osobiste i majgtkowe wobec 0sdb trzecich, ktore moga powsta¢ w zwigzku z wykonywaniem
niniejszej Umowy oraz za roszczenia odszkodowawcze wynikajace z prawomocnych orzeczen
sadowych, tacznie z wszelkimi wynikajacymi z tego tytutu kosztami, ktore moglyby by¢ skierowane do
Zamawiajacego lub przedsi¢biorstw pozostajacych pod jego kontrolg i 0oséb upowaznionych do ich
reprezentacji, pracownikoéw i innych osob dzialajacych w imieniu Zamawiajacego.

§17.
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji Umowy beda rozstrzygane w pierwszej kolejnosci
polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne
kwestie rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wszelkie zmiany i uzupelienia tresci Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

3. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie,
bez pisemnej zgody Stron.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy, a w
szczegolnosci przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Kodeks cywilny, Prawo
budowlane.

5. Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktow w sprawach realizacji niniejszej
Umowy jest jezyk polski.

6. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalgczniki :

Zalacznik Nr 1 Harmonogram rzeczowo - terminowo - finansowy.
Zalacznik Nr 2 Ofertazdnia .........................
Zalacznik Nr 3 Kopie polis ubezpieczenia :
— od odpowiedzialno$ci cywilnej deliktowej i kontraktowe za szkody powstate w zwigzku z
wykonywaniem dziatalno$ci gospodarczej,
— od wszelkich ryzyk budowlano - montazowych (CAR) na czas realizacji przedmiotu
umowy,
— od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych 1 nastgpstw nieszcze$liwych
wypadkow 3.

3 Skresli¢ w przypadku gdy zawarta jest w polisach wezeséniejszych
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Zalacznik Nr 4 Karta Gwarancyjna.
Zalacznik Nr 5 Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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